

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2026-008

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币31.18元，共计募集资金545,650,000.00元，坐扣承销和保荐费用30,210,750.00元（承销及保荐费共计31,210,750.00元，募集资金到位前已预付1,000,000.00元）后的募集资金为515,439,250.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税）1,000,000.00元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,207,111.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为493,232,138.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕745号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，上市公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,323.21
截至期初累计发生额	项目投入	41,582.32
	永久补充流动资金	3,249.26
	利息收入净额	2,003.43

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	861.24
	永久补充流动资金 [注 1]	C2	5,364.70
	利息收入净额[注 2]	C3	73.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,443.56
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	8,613.96
	利息收入净额	D3=B3+C3	2,076.89
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	342.58	
实际结余募集资金	F	645.36	
差异	G=E-F	-302.78	
其中：尚未置换自有资金支付的发行费		-302.78	

[注 1]上市公司将“研发中心建设项目”终止，并将剩余募集资金 5,364.70 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部永久补充流动资金，报告期内，上市公司主要通过募集资金现金管理专用结算账户实施补流。

[注 2]利息收入净额包含闲置募集资金理财收入。

[注 3]部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司武义县支行、中国银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2022 年 3 月 11 日针对超募资金与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及全资子公司武义勤艺金属制品有限公司于 2023 年 11 月 22 日针对超募资金与中国农业银行股份有限公司武义县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司武义县支行	405247549366	-	已注销
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040999991	6,453,616.08	活期存款
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040066668	15.85	活期存款
中国农业银行股份有限公司武义县支行	19630101040055588	-	已注销
合计		6,453,631.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期闲置募集资金现金管理情况

2025 年 4 月 23 日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和不变相改变募集资金使用用途的情况下，使用总额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司募集资金现金管理专用结算账户和证券账户情况如下：

单位：元

开户单位	账号	资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司武义温泉支行	19630401040008169	-	已注销
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部	31094692	-	已变更存管账户
合计		-	

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品；2025 年度公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品取得的收益金额为 73.38 万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。“补充流动资金项目”系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

根据 2022 年 2 月 7 日公司第三届董事会第四次会议，公司变更募集资金实施地点和实施方式，募集资金计划投入金额不变。其中，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县茆道镇（二期）工业功能区”变更为“浙江省金华市武义县茆道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“旧厂房改建”变更为“新建厂房”；“研发中心建设项目”实施地点从“浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号武义科技城孵化区”变更为“浙江省金华市武义县茆道镇蒋马洞 330 国道西侧”，实施方式从“场地租赁”变更为“新建厂房”。

根据 2023 年 4 月 13 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司变更募集资金计划投入金额。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。

根据 2023 年 10 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议决议，公司变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”实施主体由公司变更为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司，并由变更后实施主体新设相应的募集资金专项账户。

根据 2024 年 1 月 2 日第三届董事会第二十次会议和 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，公司对年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。公司根据项目调整进行项目备案，因为项目产品品种和产量发生变化，根据武义县经济商务局的备案要求对募投项目名称进行了变更，具体内容如下：

变更事项	变更前	变更后
实施主体、项目名称	浙江雅艺金属科技股份有限公司年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目	武义勤艺金属制品有限公司新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目

根据 2025 年 3 月 27 日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，2025 年 4 月 22 日 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况，经过谨慎研究，公司决定终止“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，上市公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、其他

本期募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明

“研发中心建设项目”原计划专注于火盆、气炉等户外家具的设计，提升公司研发实力，对现有产品进行优化升级，提升用户体验。自募集资金到位以来，公司管理层积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但是，受到近年来整体宏观经济形势和公司火盆、气炉类产品的终端消费市场的需求发生较大变化等因素，导致“研发中心建设项目”不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于此，公司主动应对形势变化，积极调整战略方向，一方面，根据目前市场环境和现有客户群体，积极拓宽产品线，增加产品类型，如户外取暖器、工具房、花房、户外凉亭等，增加新的销售增长点，而新增的产品类型公司已经使用自有资金进行研发投入，并未使用募集资金进行投入；另一方面，公司建立自有品牌，通过亚马逊、wayfair等平台，建立海外网络平台销售，开拓多渠道的销售网络，目前已初见成效，而未来拓展海外网络平台销售需要较多的营运资金。因此，综合考虑公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司拟终止“研发中心建设项目”的资金投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

七、会计师事务所及保荐机构意见

（一）会计师事务所鉴证结论

我们认为，雅艺科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了雅艺科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了上市公司募集资金专户的银行对账单，获取了上市公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告，上市公司关于募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与上市公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，2025 年度，上市公司对照相关法律法规及监管要求，对募集资金

管理与使用等方面持续完善与改进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，保荐机构对雅艺科技 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。保荐机构提请上市公司继续完善募集资金管理与使用相关内部控制建设，加强相关人员的规范运作和勤勉尽责意识，不断提高上市公司治理水平。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49,323.21	本年度投入募集资金总额		6,225.94[注 1]					
报告期内改变用途的募集资金总额		5,364.70	已累计投入募集资金总额		51,057.52[注 1]					
累计改变用途的募集资金总额		14,437.91								
累计改变用途的募集资金总额比例		29.27%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列 等户外金属家具生产线项目	是	25,554.50	34,627.71	861.24	32,547.71	93.99[注 2]	2024 年 7 月	86.79	否	否
2. 研发中心建设项目	是	5,057.03	257.38		257.38	100[注 3]	[注 3]	[注 3]	[注 3]	是
3. 补充流动资金	否	9,638.47	18,252.43 [注 2]	5,364.70	18,252.43	100[注 3]				否

承诺投资项目小计		40,250.00	53,137.52	6,225.94	51,057.52			86.79		
超募资金投向										
1. 新增年产 86 万套 火盆系列、气炉系列 等户外金属家具生产线项目	是	9,073.21					2024 年 7 月		否	否
超募资金投向小计		9,073.21								
合 计	—	49,323.21	53,137.52	6,225.94	51,057.52		—	86.79	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”生产线产量未完全释放，利润未达预期；公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况，受到近年来整体宏观经济形势和公司火盆、气炉类产品的终端消费市场需求发生较大变化等因素，导致“研发中心建设项目”不再符合市场需求或无法达到预期目标，经过谨慎研究，公司决定终止“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告六、其他之说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2023 年 4 月 13 日经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司将首次公开发行股票之募集资金投资项目“新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司闲置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三(一)2之说明。截至2025年12月31日,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2025年12月31日,公司结余募集资金645.36万元,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户,未来用于支付募投项目合同尾款和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1] 本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久补充流动资金金额

[注2] 2024年度公司将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项,并将该项目节余募集资金人民币3,249.26万元永久补充流动资金所致,2025年度公司终止“研发中心建设项目”,并将该项目剩余募集资金人民币5,364.45万元永久补充流动资金所致

[注3] 2025年3月27日上市公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,2025年4月22日的2024年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况,经过谨慎研究,上市公司决定终止“研发中心建设项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于上市公司日常生产经营活动。

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：浙江雅艺金属科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目	年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目	34,627.71	861.24	32,547.71	93.99	2024 年 7 月	86.79	否	否
永久补充流动资金	研发中心建设项目	5,364.70	5,364.70	5,364.70	100.00				
合 计	—	39,992.41	6,225.94	37,912.41	94.80		86.79		
改变原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>1、前次变更实施地点和实施方式时，“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的投资构成增加土地购置款，同时计划缩减设备购置费、安装工程费等其他费用的规模，在项目实施过程中，因建筑面积由 75,874.97 平方米增加至 148,824.20 平方米，致使募投项目土建工程实际投资金额需求相应增加，因此对募投项目增加投资。根据 2023 年 4 月 13 日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司变更募集资金计划投入金额。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资。根据 2024 年 1 月 2 日第三届董事会第二十次会议和 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，公司对年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。将“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”变更为“武义勤艺金属制品有限公司新增年产 86 万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”。募投项目产品品种调整，系考虑到宏观经济形势及市场</p>								

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
									<p>环境变化等外部客观因素，基于审慎及经济性原则经内部论证及初步测算后作出的决策，户外凉亭、花房等产品已实现公司原有产线上生产和对外销售，可实现与原有产品的市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构。2024年8月2日根据公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，公司将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，并将该项目节余募集资金人民币3,249.26万元永久充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>2、2025年3月27日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受到近年来整体宏观经济形势和公司火盆、气炉类产品的终端消费市场需求发生较大变化等因素，导致“研发中心建设项目”不再符合市场需求或无法达到预期目标，综合考虑公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司终止“研发中心建设项目”的资金投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。</p>
									<p>“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”生产线产量未完全释放，利润未达预期；整体宏观经济形势和公司火盆、气炉类产品的终端消费市场需求发生较大变化等因素，导致“研发中心建设项目”不再符合市场需求或无法达到预期目标。</p>
									<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>
									<p>改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>详见本报告六、其他之说明</p>