

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-033

上海铁大电信科技股份有限公司关于部分募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年3月10日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股3000万股，发行方式为直接定价方式，发行价格为3.38元/股，募集资金总额为1,014,000,000元，募集资金净额为84,640,155.42元，到账时间为2023年3月1日。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月9日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
1	设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目	上海铁大电信科技股份有限公司	38,000,000.00	39,037,307.13	102.73%

2	新产 品研发及 产业化项 目	上 海铁大 电信科 技股份 有限公 司	25,640,155.4 2	21,842,100.6 4	85.19%
3	补 充 流动资金	上 海铁大 电信科 技股份 有限公 司	4,923,375.22	4,923,375.22	100%
4	偿 还 银行贷款	上 海铁大 电信科 技股份 有限公 司	16,076,624.7 8	16,076,624.7 8	100%
合 计	-	-	84,640,155.4 2	81,879,407.7 7	-

截至 2026 年 3 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名 称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	招商银行股份有 限公司上海四平支行	121908183510 222	4,497,989.54
合计	-	-	4,497,989.54

三、募投项目延期的具体情况

(一) 延期原因

“新产品研发及产业化项目”系公司结合当时行业发展趋势及公司实际情况制定。上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至 2026 年 3 月 9 日，“新产品研发及产业化项目”募集资金已经使用 21,842,100.64 元，使用进度为 85.19%。铁大科技积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合项目需求使用募集资金。新产品研发及产业化项目的进度由于涉及信息技术应用创新产业（简称“信创”）替代的要求，包括硬件设备、操作系统、数据库等复杂的适配性迁移、兼容性试验等工作需要更多的时间来解决和测试，因此公司该项目推进进度方面存在一定程度的延迟。

(二) 延期后的计划

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“新产品研发及产业化项目”的规划建设期延长至 2027 年 3 月 9 日。

(三) 保障后续按期完成的措施

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，持续关注对募集资金存放与使用的管理，加强募投项目的实施进展，做好项目实施工作的统筹协调，积极有序推进项目后续的实施，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、决策程序

2026年4月17日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意募投项目延期事项。该议案无需公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会审议通过,履行了必要的程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
《开源证券股份有限公司出具的核查意见》;

上海铁大电信科技股份有限公司关于部分
董事会

2026年4月21日